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1. Información a la Comunidad Participación Ciudadana 


1.1. Inicio Participación Ciudadana

Se dará inicio a esta actividad, una vez se tenga contacto con la delegación comunal en el sector, como 
así también con la directiva del comité de Agua Potable Rural.


1.2. Reunión 01

Febrero 2023: Reunión con Dirigentes Sociales (SSR, Junta de Vecinos, Comunidad y otros relevantes).

Motivo: Dar a conocer alcances del Estudio y de trabajos a realizar en terreno, información general.


1.3. Reunión 02

Marzo 2023: Reunión Ampliada con totalidad de Beneficiarios y Dirigentes.

Motivo: Dar a conocer alcances del Estudio y de trabajos que se realizan en terreno, información 
general.


1.4. Reunión 03

Abril 2023: Reunión con Dirigentes Sociales (SSR, Junta de Vecinos, Comunidad y otros relevantes).

Motivo: Dar a conocer Avances del Estudio y de trabajos realizados a la fecha.


1.5. Reunión 04

Mayo 2023: Reunión con Dirigentes Sociales (SSR, Junta de Vecinos, Comunidad y otros relevantes).

Motivo: Dar a conocer Avances del Estudio y de trabajos realizados a la fecha.


1.6. Reunión 05

Junio 2023: Reunión con Dirigentes Sociales (SSR, Junta de Vecinos, Comunidad y otros relevantes).

Motivo: Dar a conocer Avances del Estudio y de trabajos realizados a la fecha.


1.7. Reunión 06

Julio 2023: Reunión Ampliada con totalidad de Beneficiarios y Dirigentes.

Motivo: Dar a conocer Avances del Estudio, Trabajos Realizados y Respuesta de Inquietudes.


1.8. Reunión 07

Agosto 2023: Reunión con Dirigentes Sociales (SSR, Junta de Vecinos, Comunidad y otros relevantes).

Motivo: Dar a conocer Avances del Estudio y de trabajos realizados a la fecha.


1.9. Reunión 08

Septiembre 2023:Reunión con Dirigentes Sociales (SSR, Junta de Vecinos, Comunidad y otros 
relevantes).

Motivo: Dar a conocer Avances del Estudio y de trabajos realizados a la fecha.


1.10. Reunión 09

Octubre 2023: Reunión con Dirigentes Sociales (SSR, Junta de Vecinos, Comunidad y otros relevantes).
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Motivo: Dar a conocer Avances del Estudio y de trabajos realizados a la fecha.


1.11. Reunión 10

Noviembre 2023: Reunión Ampliada con totalidad de Beneficiarios y Dirigentes.

Motivo: Dar a conocer Avances del Estudio, Trabajos Realizados y Respuesta de Inquietudes.


1.12. Reunión 11

Diciembre 2023: Reunión con Dirigentes Sociales (SSR, Junta de Vecinos, Comunidad y otros 
relevantes).

Motivo: Dar a conocer Avances del Estudio y de trabajos realizados a la fecha.


1.13. Reunión 12

Enero 2024: Reunión con Dirigentes Sociales (SSR, Junta de Vecinos, Comunidad y otros relevantes).

Motivo: Dar a conocer Avances del Estudio y de trabajos realizados a la fecha.


1.14. Reunión 13

Febrero 2024: Reunión Ampliada con totalidad de Beneficiarios y Dirigentes.

Motivo: Dar a conocer Avances del Estudio, Trabajos Realizados y Respuesta de Inquietudes.


1.15. Reunión 14

Marzo 2024: Marzo 2024: Reunión con Dirigentes Sociales (SSR, Junta de Vecinos, Comunidad y otros 
relevantes).

Motivo: Dar a conocer Avances del Estudio y de trabajos realizados a la fecha.


1.16. Reunión 15

Abril 2024: Reunión con Dirigentes Sociales (SSR, Junta de Vecinos, Comunidad y otros relevantes).

Motivo: Dar a conocer Estudio Final.


1.17. Reunión 16

Mayo 2024: Reunión Ampliada con totalidad de Beneficiarios y Dirigentes.

Motivo: Dar a conocer Estudio Final y Respuesta de Inquietudes.


2. Catastro y Antecedentes Base


2.1. Inicio Catastro

Comenzará esta labor, el día de firma de Acta de inicio de consultoría.


2.2. Recopilación de Antecedentes

Principalmente, corresponde a solicitar información importante y básica que permitirá el correcto 

desarrollo del proyecto. Estas solicitudes se realizarán a través de cartas o de reuniones con los diversos 
organismos.
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2.2.1. Empresa Sanitaria Aguas del Valle

La información solicitada, será la siguiente:


1. Redes existentes en el sector.


2. Actualización del convenio 52 bis.


3. Pronunciamiento si corresponde o no la revisión del proyecto de agua potable y alcantarillado.


4. Oficializar definición del territorio operacional, en base a lo indicado por la SISS en su página 
web.


5. Estándares técnicos de revisión de proyectos públicos de agua potable y alcantarillado.


2.2.2. Dirección de Obras hidráulicas

La información solicitada, será la siguiente:


6. Pronunciamiento si corresponde o no la revisión del proyecto de agua potable y alcantarillado.


7. Definición del límite de clientes de APR.


8. Estándares técnicos para la presentación de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado.


2.2.3. Departamentos Municipalidad de La Serena


2.2.3.1. DOM: Certificado Bien Nacional de Uso Público

La Dirección de Obras Municipales, deberá informar la calidad o no de Bien Nacional de Uso 

Público de las calles y pasajes que componen el proyecto. A esta solicitud, se acompañará un plano del 
sector, con la identificación de las vías.


2.2.3.2. DOM: Certificado de Corte tipo calles y pasajes (Calzada y Vereda)

La Dirección de Obras Municipales, deberá informar, en las calles que sean Bien Nacional de 

Uso Público, los anchos de calzada, veredas y aceras que debe contemplar el proyecto de pavimentación


2.2.3.3. DOM: Planos de Loteo del sector.

La Dirección de Obras Municipales, deberá informar y entregar planos de loteos o condominios 

que estén ejecutados, con revisión provisoria y con Permiso de Obra Nueva.


2.2.3.4. DIDECO: Certificado Calificación Social Sector Proyecto 

La Dirección de Desarrollo Social, deberá informar, en base al listado a entregar por SECPLA, 

calidad social de los habitantes del sector, de acuerdo a lo solicitado por MIDESO y/o SUBDERE


2.2.3.5. Alcaldía / SECPLA: Actualización Convenio APR - Municipalidad - Aguas del Valle

La alcaldía / SECPLA y quienes correspondan, deberán gestionar con Aguas del Valle la 

actualización del convenio de Suministro de Servicio de Alcantarillado, firmado entre Aguas del Valle 
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S.A. e Ilustre Municipalidad de Las Serena y Comité Agua Potable Bellavista – Ceres. En el punto 
duodécimo indica que: 


“…Los interesados se obligan a ejecutar las obras que origine este convenio en un planzo máximo 
desde su suscripción…” 


Este convenio fue suscrito el día 09 de abril de 2021, por lo que en abril de este año 2023, el 
convenio ya no tendrá vigencia.


2.2.3.6. SECPLA: Definición Materialidad Soluciones Casetas Sanitarias

SECPLA deberá definir la materialidad de las Soluciones sanitarias, para desarrollar el 

proyecto de casetas sanitarias.


2.2.3.7. SECPLA: Plano del área de Influencia / Encuesta a Aplicar.

SECPLA deberá entregar plano del área de influencia, como así también formato tipo de encuesta 

a aplicar, de acuerdo a lo indicado en los términos de referencia del estudio.


2.2.4. Comité de Agua Potable Rural Ceres – Bellavista

El comité de Agua Potable Rural, deberá entregar:


1. listado de usuarios de agua potable.


2. Información de redes existentes


3. Estándares técnicos para la presentación y tramitación de Proyectos de Agua Potable y 
Alcantarillado.


2.2.5. Asociación de Canalistas

La asociación de canalistas, deberá entregar:


1. listado de usuarios del canal Bellavista


2. Información de canales existentes en el área de estudio.


3. Requisitos técnicos y administrativos para la autorización de descargas de aguas lluvias, desde 
calles proyectadas a canales existentes.


4. Estándares técnicos y administrativos para obtener autorización y aprobación de posibles 
modificaciones de canales, producto de la modificación de rasantes de pavimentación.


2.2.6. Dirección General de Aguas

La Dirección General de Aguas, deberá entregar:


1. listado de usuarios del canal Bellavista


2. Información de canales existentes en el área de estudio.
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2.2.7. Dirección Nacional de Vialidad

La Dirección Nacional de Vialidad, deberá informar la calidad o no de Bien Nacional de Uso 

Público de las calles y pasajes que componen el proyecto. A esta solicitud, se acompañará un plano del 
sector.


Además, deberá informar, en las calles que sean Bien Nacional de Uso Público, los anchos de 
calzada, veredas y aceras que debe contemplar el proyecto de pavimentación.


2.2.8. SERVIU Región de Coquimbo

Deberá informar exigencias técnicas de pavimentación, de las calles que sean Bien Nacional de 

Uso Público y tengan tuición de la Ilustre Municipalidad de La Serena.


2.2.9. Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

Deberá informar si tienen tuición o no, sobre los caminos que componen el sector de estudio, 

principalmente los caminos, calles y pasajes que fueron parte de la parcelación CORA (Ley 15.020 /
1962 y 16.040/1967)


2.2.10. Empresa Eléctrica La Serena

Deberá entregar factibilidad eléctrica, en los sectores donde se requiera considerar Plantas 

Elevadoras de Aguas Servidas.


2.3. Topografía 


2.3.1. OrtoFoto y Monolitos Puntos de Referencia 

Se desarrollará Ortofoto del sector en estudio.


Se realizará la materialización de monolitos, Inter visibles entre sí. Se Generará una Red Interna de 
Monolitos base (por lo menos 3) que serán georreferenciados desde un PR con vértices Norte y Este 
conocidos. Luego cada monolito será georreferenciado a esta Red Interna.


2.3.2. Topografía Inicial

Se realizará el levantamiento topográfico de toda el área de estudio la cual comprende el ancho de faja del 
proyecto.


Este levantamiento topográfico, se desarrollará por todas las calles definidas en los planos subidos al Portal 
Mercado Público, durante la propuesta de este diseño.


El levantamiento topográfico, contempla la colección de puntos topográficos mediante la utilización de 
sistema GPS RTK y estación total, según se indica:


Determinación de puntos de referencia PR, a partir de un vértice geodésico establecido por un organismo 
oficial del estado.
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Los puntos colectados, se procesarán mediante programas computacionales, y aplicaciones avanzadas 
compatibles con CAD. De esta forma se obtienen archivos magnéticos de la información procesada, con un 
alto grado de precisión.


A partir de estos puntos topográficos, se procede a realizar el dibujo y la ubicación de todos los elementos 
relevantes que se encuentren dentro del loteo como son:


• Simbología de todos los elementos dibujados en planta, incluyendo orientación Norte.


• Señales existentes


• Postación existente.


• Cámaras de Alcantarillado y Agua Potable existentes.


• Cercos, divisiones existentes a calles, plazas, manzanas y quebradas próximas.


• Senderos, vías pavimentadas y sin pavimentar.


• Arborización.


• Cursos naturales de canales de agua, líneas de tendido eléctrico y ducto de otras instalaciones que 
atraviesen o enfrenten los lotes existentes.


Se entregará un informe de topografía, que contendrá puntos en archivo Excel MS, y superficies en archivo 
de compatibilización CAD. También se entregarán resultados de poligonales cerradas y registros de 
instrumentos GPS que permitirán definir planimetricamente la ubicación del sector en estudio.


Una vez definida en planta la ubicación de cada uno de los elementos de importancia dentro del área de 
estudio, se procederá a realizar la modelación de la superficie del terreno natural.


Con esta modelación, se determinarán las curvas de nivel, en general cada 0,20 metros.


Se elaborará un plano general, que contenga toda la topografía del sector, en una escala que permita 
visualizar en una sola lámina A0 la situación actual del área de estudio.


También serán objeto de posicionamiento exacto en el plano todos los obstáculos mayores que puedan 
condicionar el trazado del eje (muros, estribos, torres, propiedades colindantes a la calle con sus cierres y 
edificaciones, canales, quebradas, árboles, etc.)  Así como aquellos otros elementos constituyentes de las 
redes de servicio existentes.  


Toda la información se elaborará en formato computacional compatible, con CAD, para su entrega 
definitiva.


2.3.3. Topografía Adicional

En caso de ser necesario, se levantarán sectores que durante el primer mes de desarrollo de consultoría, 
no hayan sido definidos como Bien Nacional de Uso Público, sin embargo que, durante el desarrollo de 
la consultoría, sea posible vislumbrar que sí serán catalogados como Bien Nacional de Uso Público. 
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2.3.4. Terrenos Beneficiarios Integrales

Con la definición de Beneficiarios integrales, se levantarán en detalle lo lotes con sus respectivas 
edificaciones interiores.


2.4. Encuesta y Catastro Beneficiarios Integrales 


2.4.1. Trabajo de terreno

Se realizará aplicación de Encuesta Socio-económica al total de viviendas de la localidad, se 

realizará levantamiento de información con presencia de operador y/o Dirigentes de SSR y/o Junta de 
Vecinos.


Se realizará identificación de viviendas georreferenciadas y Plano de Viviendas.


2.4.2. Trabajo Gabinete

Una vez realizada la aplicación de Encuesta Socio-económica en terreno, se realizará tabulación 

y complementación de posibles datos faltantes, para elaborar listado definitivo.


2.4.3. Ingreso Expediente Definición Beneficiarios Integrales a Unidad Técnica

Se realizará entrega de Encuesta Socio – Económica a la Unidad Técnica para Revisión..


2.4.4. Revisión Unidad Técnica

Se considera Revisión de Encuesta por parte de la Unidad Técnica.


2.4.5. Corrección Observaciones Unidad Técnica

De acuerdo a las observaciones de la Unidad Técnica, se procederá a corregir y hacer entrega del 
Listado Definitivo.


2.4.6. Aprobación Unidad Técnica

Una vez que se apruebe el Listado Definitivo, se derivará la Encuesta a Dideco y/o Mideso para la 
obtener el porcentaje de vulnerabilidad del RSH.


2.5. Análisis y Diagnóstico Antecedentes


2.5.1. Definición Bien Nacional Uso Público

Teniendo en cuenta las respuestas sobre la tuición de las vías, tanto a la Dirección de Obras 

Municipales de La Serena, como así también a la Dirección Nacional de Vialidad, se elaborará un 
informe indicando la calidad de tuición de cada vía. Una vez contando con esta información, se 
desarrollarán los diseños de especialidades para las calles que requieran Alcantarillado, Agua Potable y 
Pavimentación.
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2.5.2. Definición Puntos Conexión y Actualización Convenio

Teniendo en cuenta la respuesta sobre la actualización del convenio, se analizarán los puntos de 

conexión y las condiciones y requerimientos de construcción que requiera la empresa sanitaria. También 
se tendrá en cuenta si el proyecto de alcantarillado debe ser revisado, o no, por la empresa sanitaria 
Aguas del Valle S.A. Este análisis será plasmado en un informe.


2.6. Análisis y Saneamiento Legal 


2.6.1. Diagnóstico Situación Terrenos Beneficiarios Integrales

Consiste en el levantamiento de información con los residentes de los terrenos, para determinar si 

existe o no dominio del inmueble, en caso de no existir dominio, cualquier información que sirva de 
base para obtener los datos de inscripción del inmueble. Este trabajo se realizará con la información 
obtenida y entregada por la unidad social. 


2.6.2. Obtención Información Conservador de Bienes Raíces

Corroborar, en dependencias del Conservador de bienes raíces la información entregada en la 

etapa de diagnóstico, en los casos de tener los datos de inscripción, en caso de no tener los datos de 
inscripción, buscar con la información entregada los datos que puedan señalar al propietario del 
inmueble.


2.6.3. Saneamiento terrenos

En caso de ser necesario el saneamiento, comenzar la confección de los títulos necesario para la 

transferencia de dominio, contratos, inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, todo en la 
eventualidad de contar con el acuerdo de voluntades de las partes.


2.6.4. Certificados Dominio Vigente Beneficiarios

Solicitud de los certificados de dominio vigente de los beneficiarios en el Conservador de Bienes 

Raíces de La Serena.


2.6.5. Revisión Unidad Técnica

Etapa a cargo de la Unidad Técnica del Mandante, la que revisará la información entregada por 

la Unidad Jurídica y hará observaciones en caso de existir estas.


2.6.6. Corrección Observaciones Unidad Técnica

Corrección de observaciones, en caso de que las hubiera, de acuerdo a lo solicitado en las bases.


2.6.7. Aprobación Unidad Técnica

Aprobación final de los antecedentes entregados por la Unidad Jurídica.
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3. Agua potable


3.1. Anteproyecto


3.1.1. Inicio Anteproyecto

Para el inicio del anteproyecto de Agua Potable, se requiere haber completado las siguientes tareas:


1. Definición por parte de la Municipalidad o Vialidad, sobre la calidad de Bien Nacional de Uso 
Público, de las calles donde se emplazarán las redes de agua potable. Sólo se diseñarán redes 
por calles definidas como Bien Nacional de Uso Público.


2. Definición de revisión o no, por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas, como así también de 
los estándares de elaboración de proyectos por parte de la misma dirección.


3. Definición de revisión o no, por parte del Comité de Agua Potable Rural, como así también de 
los estándares de elaboración de proyectos por parte del mismo comité.


4. Topografía de Inicial de las calles donde se proyectará red de agua potable.


5. Definición de Beneficiarios Integrales, aprobados por Unidad Técnica.


3.1.2. Planimetría

Se desarrollarán planos generales y de plantas particulares, con las escalas necesarias para una 

correcta interpretación de la información. Se desarrollará el proyecto, considerando los servicios 
revisores, las Normas Chilenas vigentes atingentes al proyecto y los requisitos para postular la iniciativa 
ante el Ministerio de Desarrollo Social. Se definirá en esta etapa, diámetros, materialidad, ubicación y 
longitudes de tuberías proyectadas, como así también ubicación de válvulas de acuartelamiento y  
grifos..


3.1.3. Memoria Preliminar

Se desarrollará memoria preliminar de Agua potable, teniendo en cuenta los beneficiarios 

directos y beneficiarios potenciales, para realizar un correcto diseño de la red proyectada. Se definirá en 
esta etapa, diámetros, materialidad, ubicación y longitudes de tuberías proyectadas, como así también 
ubicación de válvulas de acuartelamiento y grifos.


3.1.4. Especificaciones Técnicas Preliminares

Se desarrollarán las partidas generales que contemplará el proyecto de Agua Potable, de acuerdo 

a lo indicado en planos de proyecto.


3.1.5. Presupuesto Preliminar

Se desarrollarán las partidas generales que contemplará el proyecto de Agua Potable, de acuerdo 

a lo indicado en planos de proyecto.
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3.1.6. Entrega Expediente Anteproyecto

Con los antecedentes de Planos, memoria preliminar, Especificaciones Técnicas Preliminares y 

presupuesto preliminar, se estructurará la entrega del expediente de anteproyecto, en plazos definidos en 
carta Gantt.


3.1.7. Revisión Unidad Técnica

Corresponderá a la Unidad Técnica municipal, la revisión de los siguientes antecedentes:


✓ Planos de anteproyecto


✓ Especificaciones Técnicas Preliminares


✓ Presupuesto Preliminar


La unidad técnica emitirá acta de observaciones, si existe alguna duda o alguna inconsistencia en 
los documentos entregados por la consultora.


3.1.8. Corrección Observaciones Unidad Técnica

La consultora, resolverá las observaciones indicadas en acta de observaciones, en plazos 

indicados en Carta Gantt.


3.1.9. Aprobación Anteproyecto Unidad Técnica

Una vez resueltas las observaciones emitidas por la Unidad Técnica, esta revisará la entrega de 

corrección realizada por la consultora y procederá a elaborar un informe de aprobación del anteproyecto.


3.2. Proyecto


3.2.1.  Inicio Proyecto

Se dará inicio al proyecto, con la aprobación de la etapa de anteproyecto.


3.2.2.  Planimetría

Con la planimetría aprobada (diámetros, materialidad, longitudes ubicación de tuberías, como así 
también, válvulas de acuartelamiento y grifos), se desarrollarán detalles de construcción de cada 
elemento proyectado, estratigrafías de relleno, cuadros de tuberías, cuadros de cámaras, nudos de 
construcción, detalle de machones de anclaje.


3.2.3.  Memoria

Se desarrollará memoria de agua potable, considerando los siguientes ítems:


✓ Introducción


✓ Bases de Cálculo


✓ Características de la red


✓ Modelamiento hidráulico
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3.2.4.  Especificaciones Técnicas

Se desarrollarán especificaciones técnicas, teniendo en cuenta los planos definitivos de proyecto.


3.2.5.  Presupuesto

Se desarrollarán presupuesto, teniendo en cuenta los planos definitivos de proyecto.


3.2.6.  Entrega Expediente Proyecto

Con los antecedentes de Planos, memoria, Especificaciones Técnicas y presupuesto, se 

estructurará la entrega del expediente de proyecto, en plazos definidos en carta Gantt.


3.2.7.  Revisión Dirección Obras Hidráulicas

Corresponderá a este organismo, desarrollar la revisión del proyecto.


3.2.8.  Corrección Observaciones Dirección Obras Hidráulicas

La consultora, resolverá las observaciones indicadas en acta de observaciones, en plazos 

indicados en Carta Gantt.


3.2.9.  Aprobación Proyecto Dirección Obras Hidráulicas

Una vez resueltas las observaciones emitidas por la Dirección de Obras Hidráulicas, esta revisará 

la entrega de corrección realizada por la consultora y procederá a elaborar un oficio de aprobación del 
proyecto.	 


3.2.10.  Revisión Agua Potable Rural (APR)

Corresponderá a este organismo, desarrollar la revisión del proyecto.


3.2.11.  Corrección Observaciones Agua Potable Rural (APR)

La consultora, resolverá las observaciones indicadas en acta de observaciones, en plazos 

indicados en Carta Gantt.


3.2.12.  Aprobación Proyecto Agua Potable Rural (APR)

Una vez resueltas las observaciones emitidas por el comité de Agua Potable Rural, esta revisará la 

entrega de corrección realizada por la consultora y procederá a elaborar un oficio de aprobación del 
proyecto.
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4. Alcantarillado


4.1. Anteproyecto


4.1.1.  Inicio Anteproyecto

Para el inicio del anteproyecto de Alcantarillado, se requiere haber completado las siguientes tareas:


1. Entrega por parte de la Municipalidad de La Serena, del convenio actualizado de conexión de 
alcantarillado firmado entre la Municipalidad, el comité de Agua Potable Rural y la empresa 
sanitaria Aguas del Valle S.A.


2. Definición por parte de la Municipalidad o Vialidad, sobre la calidad de Bien Nacional de Uso 
Público, de las calles donde se emplazarán las redes de alcantarillado. Sólo se diseñarán redes 
por calles definidas como Bien Nacional de Uso Público.


3. Definición de revisión o no, por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas, como así también de 
los estándares de elaboración de proyectos por parte de la misma dirección.


4. Definición de revisión o no, por parte del Comité de Agua Potable Rural, como así también de 
los estándares de elaboración de proyectos por parte del mismo comité.


5. Topografía de Inicial de las calles donde se proyectará red de alcantarillado.


6. Definición de Beneficiarios Integrales, aprobados por Unidad Técnica.


4.1.2.  Planimetría

Se desarrollarán planos generales y de plantas particulares, con las escalas necesarias para una 

correcta interpretación de la información. Se desarrollará el proyecto, considerando los servicios 
revisores, las Normas Chilenas vigentes atingentes al proyecto y los requisitos para postular la iniciativa 
ante el Ministerio de Desarrollo Social. Se definirá en esta etapa, diámetros, materialidad, ubicación y 
longitudes de tuberías proyectadas, como así también ubicación de cámaras y Plantas Elevadoras de 
Aguas Servidas. Teniendo en cuenta esta información planimétrica, se definirá la ubicación de calicatas, 
a desarrollar y ejecutar por un laboratorio de Mecánica de Suelos.


4.1.3.  Memoria Preliminar

Se desarrollará memoria preliminar de Alcantarillado, teniendo en cuenta los beneficiarios 

directos y beneficiarios potenciales, para realizar un correcto diseño de la red proyectada. Se definirá en 
esta etapa, diámetros, materialidad, ubicación y longitudes de tuberías proyectadas. Se verificará 
diámetro y pendientes, con planillas de autolavado, de acuerdo a lo indicado en la Norma Chilena.


4.1.4.  Especificaciones Técnicas Preliminares

Se desarrollarán las partidas generales que contemplará el proyecto de Alcantarillado, de acuerdo 

a lo indicado en planos de proyecto.
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4.1.5.  Presupuesto Preliminar

Se desarrollarán las partidas generales que contemplará el proyecto de Alcantarillado, de acuerdo 

a lo indicado en planos de proyecto.


4.1.6. Informes Mecánica de suelos Preliminar

Con la definición de calicatas, se presentarán ordenes de trabajo al laboratorio y un plano indicando 
ubicación, nomenclatura y cantidad de calicatas para la especialidad de Alcantarillado.


4.1.7.  Entrega Expediente Anteproyecto

Con los antecedentes de Planos, memoria preliminar, Especificaciones Técnicas Preliminares y 

presupuesto preliminar, se estructurará la entrega del expediente de anteproyecto, en plazos definidos en 
carta Gantt.


4.1.8.  Revisión Unidad Técnica

Corresponderá a la Unidad Técnica municipal, la revisión de los siguientes antecedentes:


✓ Planos de anteproyecto


✓ Especificaciones Técnicas Preliminares


✓ Presupuesto Preliminar


✓ Plano ubicación calicatas y Ordenes de trabajo a Laboratorio Mecánica de Suelos.


La unidad técnica emitirá acta de observaciones, si existe alguna duda o alguna inconsistencia en 
los documentos entregados por la consultora.


4.1.9.  Corrección Observaciones Unidad Técnica

La consultora, resolverá las observaciones indicadas en acta de observaciones, en plazos 

indicados en Carta Gantt.


4.1.10.  Aprobación Anteproyecto Unidad Técnica

Una vez resueltas las observaciones emitidas por la Unidad Técnica, esta revisará la entrega de 

corrección realizada por la consultora y procederá a elaborar un informe de aprobación del anteproyecto.


4.2.  Proyecto


4.2.1.   Inicio Proyecto

Se dará inicio al proyecto, con la aprobación de la etapa de anteproyecto.


4.2.2.   Planimetría

Con la planimetría aprobada (diámetros, materialidad, longitudes ubicación de tuberías, como así 
también, cámaras y ubicación de plantas elevadoras), se desarrollarán detalles de construcción de cada 
elemento proyectado, estratigrafías de relleno, cuadros de tuberías, cuadros de cámaras, perfiles 
longitudinales de Cámaras, cañerías, y Laterales.
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4.2.3.   Memoria

Se desarrollará memoria de alcantarillado, considerando los siguientes ítems:


✓ Introducción


✓ Bases de Cálculo


✓ Características de la red


✓ Planillas de Autolavado.


4.2.4.   Especificaciones Técnicas

Se desarrollarán especificaciones técnicas, teniendo en cuenta los planos definitivos de proyecto.


4.2.5.   Presupuesto

Se desarrollarán presupuesto, teniendo en cuenta los planos definitivos de proyecto.


4.2.6. Informes Mecánica de Suelos Final

Se presentarán informes de mecánica de suelos finales, con estratigrafías de acuerdo a las alturas 
definidas en etapa de anteproyecto.


4.2.7.   Entrega Expediente Proyecto

Con los antecedentes de Planos, memoria, Especificaciones Técnicas y presupuesto, se 

estructurará la entrega del expediente de proyecto, en plazos definidos en carta Gantt.


4.2.8.   Revisión Aguas del Valle

Corresponderá a esta empresa, desarrollar la revisión del proyecto.


4.2.9.   Corrección Observaciones Aguas del Valle

La consultora, resolverá las observaciones indicadas en acta de observaciones, en plazos 

indicados en Carta Gantt.


4.2.10.   Aprobación Proyecto Aguas del Valle

Una vez resueltas las observaciones emitidas por la empresa sanitaria Aguas del Valle, esta 

revisará la entrega de corrección realizada por la consultora y procederá a elaborar un oficio de 
aprobación del proyecto.


4.2.11. Revisión Dirección Obras Hidráulicas

Corresponderá a este organismo, desarrollar la revisión del proyecto.


4.2.12.  Corrección Observaciones Dirección Obras Hidráulicas

La consultora, resolverá las observaciones indicadas en acta de observaciones, en plazos 

indicados en Carta Gantt.
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4.2.13.  Aprobación Proyecto Dirección Obras Hidráulicas

Una vez resueltas las observaciones emitidas por la Dirección de Obras Hidráulicas, esta revisará 

la entrega de corrección realizada por la consultora y procederá a elaborar un oficio de aprobación del 
proyecto.


4.2.14. Revisión Agua Potable Rural (APR)

Corresponderá a este organismo, desarrollar la revisión del proyecto.


4.2.15.  Corrección Observaciones Agua Potable Rural (APR)

La consultora, resolverá las observaciones indicadas en acta de observaciones, en plazos 

indicados en Carta Gantt.


4.2.16.  Aprobación Proyecto Agua Potable Rural (APR)

Una vez resueltas las observaciones emitidas por el comité de Agua Potable Rural, esta revisará la 

entrega de corrección realizada por la consultora y procederá a elaborar un oficio de aprobación del 
proyecto.
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5. Pavimentación y Aguas Lluvias


5.1.  Anteproyecto


5.1.1.   Inicio Anteproyecto

Para el inicio del anteproyecto de Pavimentación y Aguas Lluvias, se requiere haber completado las 
siguientes tareas:


1. Entrega por parte de la Municipalidad de La Serena, del convenio actualizado de conexión de 
alcantarillado firmado entre la Municipalidad, el comité de Agua Potable Rural y la empresa 
sanitaria Aguas del Valle S.A.


2. Definición por parte de la Municipalidad o Vialidad, sobre la calidad de Bien Nacional de Uso 
Público, de las calles donde se emplazarán las redes de alcantarillado. Sólo se diseñarán 
pavimentos por calles definidas como Bien Nacional de Uso Público.


3. Entrega por parte de la Dirección de Obras Municipales, de Cortes tipo de Calles y pasajes, 
definiendo anchos de calles, aceras y veredas de las calles que sean Bien Nacional de Uso 
Público.


4. Entrega por parte de la Dirección Nacional de Vialidad, de Cortes tipo de Calles y pasajes, 
definiendo anchos de calles, aceras y veredas, de las calles y caminos que sean Bien Nacional de 
Uso Público.


5. Entrega por parte de SERVIU Región de Coquimbo, de exigencias técnicas de pavimentación.


6. Entrega por parte de Asociación de Canalistas, de exigencias Técnicas para la descarga de aguas 
lluvias.


7. Entrega por parte de la Asociación de Canalistas, de existencias Técnicas para la modificación de 
canales de riego.


8. Topografía de Inicial de las calles donde se proyectará red de alcantarillado.


9. Definición de Beneficiarios Integrales, aprobados por Unidad Técnica.


5.1.2.   Planimetría


5.1.2.1. Alineamiento Horizontal 

Con relación al alineamiento horizontal se cumplirá con el REDEVU y en especial se prestará especial 
atención a los siguientes puntos por mencionar algunos:


5.1.2.1.1. Generalidades

Se verificará las deflexiones de acuerdo a lo siguiente:


- w < 6g  solo Deflexión (en grados centesimales)
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- w ≥ 6g  se proyecta Curva


Las curvas proyectadas deben cumplir con un radio mínimo en función de la velocidad de diseño, de 
acuerdo a tablas 5.01.202 (3) A REDEVU, y sobre los radios mínimos en Láminas 5.01.202 (5) A, B, C, 
D, junto a los peraltes máximos.


El peralte máximo tolerable de acuerdo al tipo de vía, cumplirá lo que se indica en tabla 5.01.202 (2) B 
del REDEVU. 


En el cálculo de peraltes con las pendientes relativas de borde se cumplirá con la tabla 5.01.205 (1) A y 
que el peralte a desarrollar en recta cumplirá con tabla 5.01.205 (3) A del REDEVU.


Se verificará los elementos geométricos de las curvas circulares w = Angulo de deflexión del 
alineamiento en grados centesimales, T = Tangente, R = Radio, D = Desarrollo según figura Elementos 
Curva Circular del REDEVU.


Las Clotoides cumplirán con planteamientos indicados en párrafo 5.01.203 del REDEVU.


Se diseñarán radios mínimos de giro para operación vehicular según letras 2.02.402 A y B y tópico 
4.01.4 del REDEVU.


Los radios límites en contraperalte se diseñarán según letra 5.01.202 (4) A de REDEVU.


El desarrollo mínimo de curvas circulares cumplirá con la letra 5.01.202 (6) A del REDEVU.


La visibilidad en curvas circulares cumplirá con tabla 2.02.503 (2) A del REDEVU.


5.1.2.1.2. Pistas y calzadas

Los anchos de pistas cumplirán con tabla 5.02.202 (4) A de REDEVU y las calzadas con la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones.


El bombeo de las calzadas se diseñará de acuerdo a párrafo 5.02.205 A del REDEVU.


Los longitudes mínimas de sobreanchos en curvas se proyectarán según letra 5.02.204 (6) A del 
REDEVU.


5.1.2.1.3. Estacionamientos

Los anchos mínimos de los estacionamientos cumplirán con tabla 5.02.203 (1) A del REDEVU, previa 
verificación si el tipo de vía permite el uso de estacionamientos según la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones.


5.1.2.1.4. Bandejones

De requerirse se proyectará de manera que los anchos mínimos cumplan con tabla 5.02.402 A del 
REDEVU El ancho mínimo es de 2.0 m en recta (sin interrupciones) y de 5 m en caso de apertura para 
cruces o giros a la izquierda, según letra 5.02.402 A del REDEVU.


La generación de bandejones centrales cumplirá con lo indicado en lámina 6.02.109 A y tablas 6.02.109 
A y B del REDEVU.


En trazados mínimos para giros a la Izquierda se verificará que cumplan con tabla 6.02.110 (4) A del 
REDEVU.


5.1.2.1.5. Intersecciones

Se cumplirá con:


Planteamientos definidos en tópico 6.02.1 del REDEVU


Que los radios mínimos en Intersecciones sin canalizar para V < 20 km/hr, se diseñarán de manera 
cumplan con tabla 6.02.102 (2) A del REDEVU.
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Que los radios mínimos en intersecciones canalizadas V > 20 km/hr, se diseñarán de manera que 
cumplan con tabla 6.02.102 (3) A del REDEVU.


Que los anchos del pavimento en ramales que se diseñen estarán de acuerdo a tabla 6.02.104 A del 
REDEVU.


5.1.2.1.6. Accesos

Los accesos cumplirán con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y con láminas 4.04 A 
y B del REDEVU en los casos que corresponda.


Accesos Tipo Estaciones de Servicios se diseñarán de acuerdo al flujo vehicular de las vías adyacentes y 
que cumpliendo con lo indicado en sección 4.04 del REDEVU.


5.1.2.1.7. Islas de refugio

El ancho mínimo será de 2 metros. Los vértices que se forman en las islas serán redondeadas, tratados 
mediante un trazado específicos de los bordes de la isla y estudiar su retranqueo, de acuerdo a lámina Nº 
3.01.6 A y tabla 3.01. 6 A del REDEVU.


Se incluirá además la demarcación correspondiente. Las Islas tipo bandejón que se proyecten en las 
intersecciones se iniciarán o finalizarán con una demarcación de acuerdo a la tabla 6.02.109 (A) del 
REDEVU.


5.1.2.1.8. Clotoides

La clotoide permite el paso desde una alineación recta a una con curvatura, o desde una curva a otra con 
distinto radio de curvatura y está definida como una espiral que tiene la característica de variar su 
curvatura desde radio infinito en su origen (desarrollo L=0), hasta R=0 cuando L es igual a infinito


La ecuación paramétrica de la clotoide es:


R x L = A2


Dónde:


A: es un valor constante para cada clotoide (m)


L: es el desarrollo desde el origen al punto de radio R.


R: es el radio de curvatura en un punto


El parámetro A debe ser elegido de tal manera que la clotoide permita distribuir la aceleración 
transversal no compensada por el peralte a una tasa uniforme J a lo largo de su desarrollo L. Los valores 
máximos aceptables de J en trazados urbanos, donde el conductor está predispuesto a maniobras más 
acentuadas que en carreteras son los que se indican en la tabla 5.01.203 (3) A del REDEVU. El valor 
mínimo del parámetro A, que cumple con la condición de distribuir dicha aceleración transversal en 
forma uniforme, Verificación por Transición de Peraltes La longitud L=A2/R de la clotoide debe permitir 
el desarrollo del peralte con una pendiente relativa de borde que no exceda ciertos límites. Por condición 
visual y estética, cuando sea posible el valor de A debe ser mayor o igual que un tercio del radio de 
curvatura (A ≥ R/3).


5.1.2.2. Trazado en Planta

El trazado geométrico a nivel de proyecto parte de una composición gráfica de los elementos 
constitutivos de la plataforma vial, producida en el Prediseño Físico. El objetivo de las tareas que a 
continuación se especifican es la definición matemática de dicha composición gráfica, de modo que sea 
posible calcular - y replantear - coordenadas (x, y) de cualquier punto de las superficies vehiculares 
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contempladas, y dibujar los elementos viales de dicho Prediseño a partir de la referencia confiable que 
brinda un conjunto de ejes de replanteo analíticamente definidos. 


Los ejes o bordes de calzada utilizados en el Prediseño serán confirmados en la etapa de proyecto como 
el sistema de ejes de replanteo más útil al objetivo planteado, o ajustado para facilitar la aplicación de 
los métodos de cálculo matemático que se dispongan.


5.1.2.2.1. Puntos singulares (PS) de los ejes de replanteo.

Estos puntos, cuyas coordenadas serán calculados en la etapa de proyecto, son los de principio y final de 
cada eje de replanteo, y las de tangencia entre las sucesivas alineaciones en planta que los configuran.


5.1.2.2.2. Puntos de inicio y final de los ejes de replanteo.

Si los ejes de replanteo que se definen empalman con la vialidad existente, los puntos de inicio y final 
que en definitiva se considera como tales serán los límites de las faenas de construcción de las calzadas 
asociadas a dicho eje. 


Si los ejes empiezan o terminan sobre algún elemento vial perteneciente al proyecto eje o borde de pista- 
los puntos de inicio y término correspondientes serán los de tangencia o intersección del eje de replanteo 
con dichos elementos. 


5.1.2.2.3. Punto de tangencia entre alineaciones.


La posición aproximada de los puntos de tangencia entre las alineaciones rectas, circulares y de 
transición, será determinada gráficamente en la etapa de prediseño. Corresponde al nivel de proyecto el 
cálculo de las coordenadas de tangencia (x, y). 


5.1.2.2.4. Representación matemática de los ejes de replanteo.


Se harán los cálculos que permitan entregar, cada uno de los ejes de replanteo, los datos que a 
continuación se describen.


5.1.2.2.5. Distancia al origen (DO) de los puntos singulares (PS).


Longitud desde el inicio del eje de replanteo hasta el PS en cuestión, en metros y con tres decimales. La 
DO de un PS será la suma de los desarrollos de las alineaciones comprendidas entre él y el origen del 
eje, y la diferencia entre las DO de los puntos finales e iniciales corresponderá al largo total de un eje de 
replanteo.


5.1.2.2.6. Coordenadas de los puntos singulares (PS).


Abscisa y ordenada (x, y) de cada PS, relativa o referida a coordenadas oficiales, con tres decimales. 


5.1.2.2.6.1. Azimut de los ejes en puntos singulares.


Ángulo dextrógíro comprendido entre el norte (eje de las ordenadas) y la tangente al eje de replanteo en 
cada PS, en grados centesimales y con cuatro decimales.


5.1.2.2.7. Características de las alineaciones en planta.


Tipo de alineación - recta, círculo o clotoide existente entre dos puntos singulares contiguos, valor del 
radio de curvatura, con signo positivo y negativo según sea dextrógira o levógira -respectivamente- la 
variación del azimut entre dos puntos sucesivos del arco; coordenadas de los centro de las 
circunferencias utilizadas; valor del parámetro A de las clotoides, y longitud de las alineaciones 
constitutivas del eje de replanteo. Todas las longitudes requeridas serán dadas en metros y con tres 
decimales. 
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5.1.2.2.8. Característica de los vértices.

Coordenadas (x, y) de los vértices de la poligonal envolvente del trazado en planta y longitud de la 
tangente desde el eje a dichos vértices; lo segundo es requisito tanto para el caso de un arco circular 
directamente tangente a dos lados adyacentes de la poligonal, como parte el de un arco circular enlazado 
a dichos lados mediante curvas de acuerdo (clotoides). 


5.1.2.2.9. Validación de los ejes de replanteo.

Las coordenadas de los PS se trasladarán a la planta topográfica, con el fin de dibujar los ejes de 
replanteo con la nueva y mayor precisión que cálculo matemático permite. Si se detecta que las 
variaciones de posición del eje, con respecto al prediseño, invalidan la idea original, se realizarán los 
ajustes correspondientes. Esta validación puede requerir dibujar los bordes que contemplan la definición 
de las calzadas, en los casos en que la posición de éstas presenten dificultades. 


5.1.2.2.10.Configuración de calzadas.

Los bordes de calzadas que junto a los ejes de replanteo completan la representación de las mismas serán 
dibujados a partir de estos últimos, de acuerdo a las secciones tipo de anteproyecto y contemplando las 
modificaciones al ancho de calzada y los dispositivos especiales que el diseño prevea.


5.1.2.2.11.Configuración de otros elementos de la plataforma vial.

La posición y/o forma de todos los elementos urbanos objeto de diseño o modificaciones en el 
transcurso del estudio son resultado del trazado de las calzadas o serán adaptadas a ellas. Estos 
elementos, individualizados en el REDEVU 2009 con los mismos nombres aquí utilizados, se diseñarán 
de acuerdo a lo allí recomendado. Cuando aparezcan configuraciones especiales que no estén 
contempladas en dichas recomendaciones, o cuando se proponga una geometría en planta distinta de lo 
sugerido en el REDEVU 2009 para algún elemento de la plataforma vial, se abundará sobre el particular 
con detalles en planta que describan cabalmente tales modificaciones. 


5.1.2.2.12.Veredas.

La continuidad de las vías peatonales, se asegurará y las superficies destinadas a tal uso, serán 
distinguidas mediante recursos gráficos.


5.1.2.2.13.Intersección de ejes.

Las coordenadas (x, y) de las intersecciones de los ejes de replanteo serán calculadas, con los fines de 
establecer las DO de los puntos de cruce en cada uno de los ejes involucrados, compatibilizar los perfiles 
longitudinales de los mismos y situar las estructuras que el diseño pudiera contemplar en tales puntos.


5.1.2.2.14.Diagramas de curvatura y peraltes.

Se completará la descripción gráfica del trazado en planta con diagramas de curvaturas y de peraltes. 
Este último, además de indicar el desnivel relativo de los bordes de calzada con respecto al eje de 
replanteo, se informará del ancho de la calzada proyectada y de la ubicación, cuantía y forma de sus 
variaciones. 


5.1.2.2.15.Puntos de Perfiles (PP).

Se entregará un listado de coordenadas (x, y) de puntos cada 20 metros, para cada uno de los ejes de 
replanteo definidos. Estos puntos, como su nombre lo indica, serán aquellos en los cuales se apoyarán 
los perfiles transversales de terreno que se producirán en la siguiente etapa del trazado geométrico. 


5.1.2.2.16.Datos de replanteo.

Una vez consolidada la definición analítica del eje, y tanteada su factibilidad en elevación, se generará 
un listado de datos de replanteo. Para ello, debe definir un conjunto de puntos de terreno (Vértices de la 
Poligonal más puntos auxiliares), cuyas coordenadas (x,y) serán replanteadas, y referir cada P.P. a un par 
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conveniente de dichos puntos(base de replanteo), mediante la explicación de los datos del triángulo 
formado por dicho PP y a la base de replanteo elegida para la triangulación. 


5.1.2.2.17.Perfiles tipo y detalles.

Se detallará gráficamente las características geométricas y materiales de la sección tipo considerada para 
las calzadas del anteproyecto. Las alteraciones de esta sección tipo, debidas al diseño de dispositivos 
especiales (pistas de giro, estacionamientos aislados, ensanches, y reducciones en general), quedarán 
descritas por las correspondientes referencias al REDEVU 2009 y/o por los detalles gráficos que se 
requieran para ello. 


5.1.3.   Memoria Preliminar

Se desarrollará una memoria preliminar, exponiendo las vías que serán consideradas en el proyecto de 
pavimentación. Se presentará ubicación de calicatas y un análisis hidrológico del área de estudio, 
definiendo cuencas, puntos de control, coeficientes de escorrentía, Intensidad de precipitación y caudales 
de diseño para diferentes períodos de retorno.


5.1.4.   Especificaciones Técnicas Preliminares

Se desarrollarán las partidas generales que contemplará el proyecto de Pavimentación y Aguas 

Lluvias, de acuerdo a lo indicado en planos de proyecto.


5.1.5.   Presupuesto Preliminar

Se desarrollarán las partidas generales que contemplará el proyecto de Pavimentación y Aguas 

Lluvias, de acuerdo a lo indicado en planos de proyecto.


5.1.6.  Informes Mecánica de suelos Preliminar

Con la definición de calicatas, se presentarán ordenes de trabajo al laboratorio y un plano indicando 
ubicación, nomenclatura y cantidad de calicatas para la especialidad de Pavimentación y Aguas lluvias.


5.1.7.   Entrega Expediente Anteproyecto

Con los antecedentes de Planos, memoria preliminar, Especificaciones Técnicas Preliminares y 

presupuesto preliminar, se estructurará la entrega del expediente de anteproyecto, en plazos definidos en 
carta Gantt.


5.1.8. Revisión Unidad Técnica

Corresponderá a la Unidad Técnica municipal, la revisión de los siguientes antecedentes:


✓ Planos de anteproyecto


✓ Especificaciones Técnicas Preliminares


✓ Presupuesto Preliminar


✓ Plano ubicación calicatas y Ordenes de trabajo a Laboratorio Mecánica de Suelos.
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La unidad técnica emitirá acta de observaciones, si existe alguna duda o alguna inconsistencia en 
los documentos entregados por la consultora.


5.1.9.  Corrección Observaciones Unidad Técnica

La consultora, resolverá las observaciones indicadas en acta de observaciones, en plazos 

indicados en Carta Gantt.


5.1.10.  Aprobación Anteproyecto Unidad Técnica

Una vez resueltas las observaciones emitidas por la Unidad Técnica, esta revisará la entrega de 

corrección realizada por la consultora y procederá a elaborar un informe de aprobación del anteproyecto.


5.2.   Proyecto


5.2.1.    Inicio Proyecto

Se dará inicio al proyecto, con la aprobación de la etapa de anteproyecto.


5.2.2.    Planimetría

Con la definición de la planta, aprobada en etapa 1, se completará la planta con información altimétrica 
y se desarrollará el diseño altimétrico de acuerdo a los siguientes puntos:


5.2.2.1. Alineamiento vertical


5.2.2.1.1. Generalidades

Se diseñarán las pendientes máximas y sus restricciones de acuerdo a velocidad de Diseño establecida de 
acuerdo a la clasificación de la vía y la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones y tabla 5.01.302 (1) 
A del REDEVU.


Los parámetros mínimos de las curvas verticales cumplirán con tabla 5.01.303 (2) A del REDEVU.


Se proyectará curva vertical cuando la diferencia en valor absoluta de las pendientes de dos rectas que se 
cortan sea mayor al 0, 5 %


Se verificarán las longitudes mínimas de curvas verticales, para cumplan con 2T > 2/3 V (km/hr)


Se proyectará los parámetros K (curvas convexas y curvas cóncavas) de acuerdo a tabla 5.01.303 (2) A 
del REDEVU.


5.2.2.1.2. Transición de peraltes

Pendiente Relativa de Borde. Para producir un diagrama de peraltes hay que tener en cuenta que los 
bordes, al subir y bajar con respecto al eje de giro, lo hacen con una pendiente relativa a dicho eje, que 
en diagrama de peraltes aparece como el ángulo que forman las líneas de borde con la horizontal, de 
acuerdo a una aproximación aceptable. Esta pendiente, representada con la letra “j” y llamada 
“Pendiente Relativa de Borde”, no puede ser muy grande para evitar que se produzca un efecto dinámico 
desagradable (momento de vuelco) y/o un efecto antiestético, como resultado de acentuadas subidas y 
bajadas de los bordes de la calle.


El proyecto empleará si lo requiere los máximos recomendables y absolutos para las pendientes relativas 
de borde se indican en la tabla 5.01.205(1) A del REDEVU
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5.2.2.1.3. Longitudes para transición de peraltes

Las longitudes para la transición de peraltes se proyectaran de acuerdo a la lámina 5.01.205(2) del 
REDEVU.


5.2.2.1.4. Proporción de peralte a Desarrollar en recta

La proporción del peralte que se desarrollará en recta se ajustará a la tabla 5.01.205(3) A, del REDEVU.


Los valores mínimos se usarán cuando el tramo recto entre dos curvas de distinto sentido es breve. En 
este caso, puede ocurrir que no exista un tramo con bombeo, sino un punto con pendiente transversal 
nula, producto del paso de uno a otro peralte en forma continua.


Los valores máximos se utilizarán cuando una curva circular tiene un desarrollo breve, ya que el peralte 
que le corresponde a dicha curva debe mantenerse al menos en una longitud igual a V/4(m).


5.2.2.1.5. Transiciones con Clotoides

Cuando la calzada presenta bombeo a dos aguas (bombeo doble) o bombeo único opuesto al peralte de la 
curva siguiente, se transitará la inclinación transversal de la calzada o de las pistas en cuestión desde –b 
(bombeo) a 0% dentro de la alineación recta, para así tener la pendiente transversal nula al comienzo de 
la clotoide (si el bombeo es doble, sólo la mitad de la calzada estará en esa situación y la otra mantendrá 
la inclinación transversal b). Esto se muestra en las láminas 5.01.205(4) A y B de REDEVU.


Puede suceder que la longitud de la curva de enlace sea muy superior a la necesaria para desarrollar el 
peralte entre 0% y p%. En estos casos la pendiente relativa de borde “j” del(os) borde(s) peraltado(s) 
puede resultar pequeña y por lo tanto la zona con pendiente transversal cercana al 0% puede ser 
demasiado extensa desde el punto de vista del drenaje, lo cual se torna grave si la pendiente longitudinal 
es escasa.


En tal caso se tomará la precaución de efectuar la transición, entre el valor –b% hasta el 0% (en la recta) 
y entre el 0% y -b% (en la clotoide) con el valor de j que le corresponde a la velocidad de diseño, y el 
resto de la transición, desde +b% a p% se ejecutará linealmente en lo que resta de la clotoide. Este caso 
se proyectará de acuerdo a las láminas 5.01.205(4) C y D del REDEVU, donde se muestran las 
soluciones con eje de giro coincidente con el eje en planta y con el borde derecho, respectivamente.


5.2.2.2. Trazado en Elevación


5.2.2.2.1. Perfiles de terreno

Para cada eje en planta replanteado se obtendrá un perfil longitudinal, con cotas relativas y oficiales para 
cada uno de sus PP, y perfiles transversales basados en estos PP que cubran la franja tipografiada.


5.2.2.2.2. Perfiles longitudinales de proyecto

Se asociará a cada eje en planta, un perfil longitudinal compuesto por alineaciones rectas y parabólicas, 
de acuerdo a lo expuesto en el tópico 3.501.3 de las REDEVU. La finalidad de tal procedimiento es 
acotar verticalmente los PP de los ejes en planta, resolviendo la continuidad altimétrica entre calzadas, 
proyectadas y existentes, y minimizando los costos de construcción en la medida que un buen ajuste 
entre los perfiles longitudinales de terreno y proyecto lo permita. 


5.2.2.2.3. Perfiles transversales con Clotoides

La representación en elevación, se perfeccionará con la confección de perfiles transversales de las 
calzadas proyectadas, cada 20 metros, basados en los perfiles de terreno levantados para tal efecto en 
cada uno de los PP calculados. Estos perfiles transversales serán consistentes con los anchos de calzada 
y pendientes transversales calculados para cada PP y que son material de los diagramas de peralte 
indicados precedentemente.
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5.2.2.3. Diseño de Pavimentos

El diseño de pavimentos de hormigón empleará AASHTO en su versión 98 salvo que la contraparte 
indique emplear otro.


5.2.2.3.1. Diseño pavimentos de hormigón método AASHTO 98

Las variables y parámetros de diseño que se considera para el diseño de pavimentos de hormigón según 
el Método de diseño AASHTO 98 descrito en Código de Normas y Especificaciones Técnicas de 
Pavimentación y el Manual de Carreteras 2013 se describen a continuación.


5.2.2.3.2. Variables de diseño


5.2.2.3.3. Solicitaciones de tránsito Ejes Equivalentes

Las solicitaciones de tránsito (EE) se determinarán a partir de:

TMDA vehículos pesados


A partir de los estudios de tránsito realizados en el presente estudio, se determinarán los TMDA por tipo 
de vehículo pesado que circularán por el sistema diseñado, considerando las asignaciones y 
proyecciones correspondientes, parámetro entregado en los certificados de exigencias de pavimentación 
del SERVIU Región de O’ Higgins.


Con Los TMDA tasa de crecimiento, periodo de diseño, Factores de equivalencia vehicular se calcularán 
los Ejes equivalentes de diseño.


5.2.2.3.4. Caracterización de la subrasante (fundación)

La subrasante se caracterizará con el CBR a densidad natural de acuerdo a los resultados del informe de 
mecánica de suelos a partir de estos se determinará el módulo de reacción K de las vías a diseñar.


La subrasante, representada por el valor (k), se caracterizará a densidad natural mediante la correlación 
con CBR descrita en artículo 15.4.4.3.3 del Código de Normas y Especificaciones Técnicas.


5.2.2.3.5. Parámetros de diseño

De acuerdo a la clasificación de la vía se determinará:


• Serviciabilidad inicial


• Serviciabilidad final


• Variabilidad, representada por la desviación normal So


• Confiabilidad R, coeficiente de Student Zr


Se propondrá a la contraparte técnica los valores de:


1. Resistencia media a la flexotracción SC


2. Coeficiente de drenaje Cd (asociado a la región)


3. Módulo elástico del hormigón Eh


4. Coeficiente de Poisson µ


5. Modulo elástico de la base Estabilizada


6. Largo de la losa L


7. Espesor de la base Hb


8. El factor de ajuste por confinamiento


____________________________________________________________________________________

Consultora en Ingeniería Gonzalo Benavides Oyedo E.I.R.L

Arlegui Nº 160 Oficina 301. Viña del Mar. Celulares: +56 9 7769 4391 / +56 9 8198 7149

gonzalobenavides@bensal.cl  ediaz@bensal.cl  www.bensal.cl 


Pág. ￼29

mailto:gonzalobenavides@bensal.cl
mailto:ediaz@bensal.cl
http://www.bensal.cl


	 Construcción Obras de Urbanización Bellavista – Ceres – Quebrada de Monardez,

La Serena


Plan de Trabajo de Proyecto

____________________________________________________________________________________


9. Coeficiente de fricción losa base


5.2.3.    Memoria

Se desarrollará este documento, exponiendo el diseño estructural de pavimentos, como así también el 
diseño de aguas lluvias.


5.2.4. Especificaciones Técnicas

Se desarrollarán especificaciones técnicas, teniendo en cuenta los planos definitivos de proyecto.


5.2.5.   Presupuesto

Se desarrollarán presupuesto, teniendo en cuenta los planos definitivos de proyecto.


5.2.6.  Informes Mecánica de Suelos Final

La prospección Mecánica de Suelos contempla efectuar calicatas de acuerdo a exigencias de SERVIU 
Región de Coquimbo y Vialidad, con una profundidad mínima de 1,50 [m] bajo el nivel de la subrasante 
(Nch 1508 of. 2008). Los parámetros que se entregarán en el informe de mecánica de suelos, son los 
siguientes:


a) Clasificación USCS	 	 	 	 	 


b) Peso Específico de Partículas, Gs	 	 	 


c) Peso unitario seco natural, yd (T/m3)	 	 	 


d) Humedad natural, ώ (%)	 	 	 	 	 


e) Densidad máxima compactada seca, id máx (T/m3)	


f) Humedad óptima, , ώ opt (%) promedio	 	 	 


g) CBR a 95% PM (%) 		 	 	 	 


h) CBR a densidad natural (%) 		 	 	 


La toma de nuestra se ejecutará por un laboratorio que contará con acreditación vigente, según las 
normas chilenas INN aplicables al respecto y cuenta con autorización e inscripción vigente en el 
Registro de Laboratorios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo según Lista Oficial de Instituciones de 
Control Técnico de calidad de los Materiales y Elementos Industriales para la Construcción (IOCT). 


Una vez tomadas las muestras de un pozo este se llenará con material proveniente de la excavación, el 
cual se compactará con una densidad a lo menos igual a la existente antes de la excavación. Este relleno 
se hará en el mismo día en que se haya hecho la excavación y retirado el respectivo material para 
muestra. 


Este informe se presentará las características del terreno, fijando su clasificación de acuerdo al sistema 
AASHTO o USCS y su capacidad de soporte para servir como subrasante del pavimento (el CBR se 
informará a densidad natural con su respectiva tasa de expansión). 
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Para obtener los valores de los parámetros de resistencia de los suelos: el Módulo resiliente de los suelos 
caso pavimentos asfalticos y el módulo de reacción de la subrasante (valor “k”) caso pavimentos rígido 
se empleará las correlaciones descritas en el Manual de Pavimentación del SERVIU Metropolitano.


5.2.7.    Entrega Expediente Proyecto

Con los antecedentes de Planos, memoria, Especificaciones Técnicas y presupuesto, se 

estructurará la entrega del expediente de proyecto, en plazos definidos en carta Gantt.


5.2.8.    Revisión SERVIU Región Coquimbo

Corresponderá a este organismo, desarrollar la revisión del proyecto.


5.2.9.    Corrección Observaciones SERVIU Región Coquimbo

La consultora, resolverá las observaciones indicadas en acta de observaciones, en plazos 

indicados en Carta Gantt.


5.2.10.    Aprobación Proyecto SERVIU Región de Coquimbo

Una vez resueltas las observaciones emitidas por SERVIU Región de Coquimbo, esta revisará la 

entrega de corrección realizada por la consultora y procederá a elaborar un oficio de aprobación del 
proyecto.


5.2.11.    Revisión Dirección Nacional de Vialidad

Corresponderá a este organismo, desarrollar la revisión del proyecto.


5.2.12.    Corrección Observaciones Dirección Nacional de Vialidad

La consultora, resolverá las observaciones indicadas en acta de observaciones, en plazos 

indicados en Carta Gantt.


5.2.13.    Aprobación Proyecto Dirección Nacional de Vialidad

Una vez resueltas las observaciones emitidas por la Dirección Nacional de Vialidad, esta revisará 

la entrega de corrección realizada por la consultora y procederá a elaborar un oficio de aprobación del 
proyecto.


5.2.14.    Revisión Asociación de Canalistas

Corresponderá a este organismo, desarrollar la revisión del proyecto.


5.2.15.    Corrección Observaciones Asociación de Canalistas

La consultora, resolverá las observaciones indicadas en acta de observaciones, en plazos 

indicados en Carta Gantt.
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5.2.16.    Aprobación Proyecto Canalistas

Una vez resueltas las observaciones emitidas por la asociación de Canalistas, esta revisará la 

entrega de corrección realizada por la consultora y procederá a elaborar un oficio de aprobación del 
proyecto.


5.2.17.    Revisión Dirección General de Aguas

Corresponderá a este organismo, desarrollar la revisión del proyecto.


5.2.18.    Corrección Observaciones Dirección General de Aguas

La consultora, resolverá las observaciones indicadas en acta de observaciones, en plazos 

indicados en Carta Gantt.


5.2.19.    Aprobación Proyecto Dirección General de Aguas

Una vez resueltas las observaciones emitidas por la Dirección General de Aguas, esta revisará la 

entrega de corrección realizada por la consultora y procederá a elaborar un oficio de aprobación del 
proyecto.
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6. Casetas Sanitarias


6.1. Prediseño / Anteproyecto

Elaboración de anteproyecto de diseño del módulo.


6.1.1. Inicio Prediseño / Anteproyecto

Este prediseño / Anteproyecto, comenzará con la definición de la materialidad y sistema constructivo a 
utilizar por parte de SECPLAN de la I. Municipalidad de La Serena


6.1.2. Planos

Se entregarán Plantas, Cortes Alzados, Detalles Constructivos del módulo en sus diferentes formas 
(cocina, cocina-baño, módulo con accesibilidad) 


6.1.3. Especificación Técnica

Se desarrollará este documento, considerando la descripción de partidas de ejecución de la Obra de 
acuerdo al módulo de base.


6.1.4. Presupuesto Preliminar

Elaboración de APU del módulo con valores de acuerdo a mercado.


6.1.5. Entrega Expediente Prediseño / Anteproyecto Unidad Técnica

Se desarrollará expediente técnico para presentación de anteproyecto, considerando planos, 
Especificaciones Técnicas y Presupuestos.


6.1.6. Revisión Unidad Técnica

Corresponderá a la Unidad Técnica municipal, la revisión de los siguientes antecedentes:


✓ Planos 


✓ Especificación Técnica


✓ Presupuesto Preliminar


La unidad técnica emitirá acta de observaciones, si existe alguna duda o alguna inconsistencia en 
los documentos entregados por la consultora.


6.1.7. Corrección Observaciones Unidad Técnica

La consultora, resolverá las observaciones indicadas en acta de observaciones, en plazos 

indicados en Carta Gantt.
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6.1.8.  Aprobación Prediseño / Anteproyecto Unidad Técnica

Una vez resueltas las observaciones emitidas por la Unidad Técnica, esta revisará la entrega de 

corrección realizada por la consultora y procederá a elaborar un informe de aprobación del Prediseño / 
anteproyecto.


6.2. Proyecto Definitivo


6.2.1. Solicitud de Certificado Informes Previos

Gestión de certificados de Informes previos por medio de DOM Digital (es requisito ROL de avalúo 
SII),  para casos de beneficiarios con viabilidad legal (Avalúos, Dominios vigentes y escrituras 
aprobadas para gestión), viabilidad social, de acuerdo a lo presentado por consultora y aprobada por la 
Unidad Técnica en sistema para obtención de beneficio social, viabilidad técnica (que no existan 
impedimentos en la morfología del terreno, u otras construcciones que impidan el emplazamiento y 
desarrollo del módulo en el sitio)


6.2.2. Inicio Proyecto Definitivo

Para el inicio del proyecto definitivo, se requiere haber completado las siguientes tareas:


1. Aprobación por parte de la Unidad Técnica del Módulo en la etapa de Prediseño / Anteproyecto.


2. Definición de Beneficiarios Integrales, aprobados por la Unidad Técnica.


3. Certificados de Dominio Vigente de Beneficiarios Integrales.


4. Obtención de Certificado de Informe Previos.


5. Topografía de Terrenos Beneficiarios Integrales. 


6.2.3. Levantamiento en terreno

Levantamiento en terreno de los casos viables, emplazamiento del módulo en los terrenos de acuerdo a 
cada requerimiento.


6.2.4. Planos

Elaboración de planimetría particular de cada módulo: planta, alzados, cortes y detalles requeridos.


6.2.5. Especificación Técnica

Elaboración de cada EETT con el ajuste en particular de la EETT general a cada sitio y módulo 
requerido.


6.2.6. Presupuesto

Elaboración de APU
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6.2.7. Armado y Entrega Expediente 

Se armarán expedientes para cada lote Beneficiario Integral. En caso de tener lotes beneficiarios fuera 
del radio urbano, se realizarán ingresos al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para obtención de 
Informe Favorable. En caso de estar en radio Urbano, el expediente será ingresado a la DOM Digital de 
la I. Municipalidad de La Serena.


6.2.8. Revisión Dirección Obras Municipales (DOM Digital)

Ingreso expediente a DOM digital de lotes que se encuentren en el radio urbano. Se ingresarán de igual 
manera, lotes que han sido aprobados por SAG, obteniendo dicha aprobación mediante Informe 
Favorable.


6.2.9. Corrección Observaciones Dirección Obras Municipales

Subsanación de observaciones emanadas de revisión DOM Digital. Ingreso expediente físico para 
Permiso de Obra


6.2.10. Aprobación Dirección Obras Municipales

Se obtendrá Permiso de Obra Nueva, de todas las viviendas calificadas como Beneficiarios Integrales.


7. Entrega y Revisión MDSF


7.1. Inicio Elaboración Informe Perfil

Se elaborará informe de perfil, una vez que se cuente con la siguiente información:


1. Definición de Beneficiarios Integrales, aprobados por Unidad Técnica.


2. Certificados de Dominio Vigente de Beneficiarios Integrales.


3. Aprobación Proyecto de Agua Potable, por servicios que correspondan.


4. Aprobación Proyecto de Alcantarillado, por servicios que correspondan


5. Aprobación Proyecto de Pavimentación y Aguas Lluvias, por servicios que correspondan.


6. Aprobación de Permisos de Obra Nueva, de lotes con Beneficiarios Integrales.
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7.2. Elaboración Informe Perfil

Se desarrollará informe de Perfil para postular a financiamiento de ejecución, desarrollado de acuerdo a 
lo indicado en las Normas de Inversión Pública.


7.3. Ingreso Expediente Informe Perfil a Unidad Técnica

Se realizará ingreso de expediente a revisión de Unidad Técnica.


7.4. Revisión Informe Perfil Unidad Técnica

Unidad Técnica revisará informes, anexos y documentos de respaldo que compondrán el informe de 
Perfil.


7.5. Corrección Observaciones Informe Perfil por Unidad Técnica

En caso de ser necesario, se corregirán observaciones que emita la Unidad Técnica.


7.6. Aprobación Informe Perfil Unidad Técnica e Ingreso A MIDESO

Una vez corregidas las observaciones, Unidad Técnica aprobará informe de Perfil y realizará ingreso a 
MIDESO.


7.7. Revisión MIDESO

MIDESO realizará revisión, una vez se cuente con la admisibilidad por parte de Gobierno Regional.


7.8. Corrección Observaciones Mideso

En caso de ser necesario, se corregirán observaciones que emita MIDESO


7.9. Aprobación MIDESO y obtención RS

Se obtendrá Recomendación Favorable con rate RS.
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GONZALO BENAVIDES OYEDO

INGENIERO CIVIL

Representante Legal


CONSULTORA EN INGENIERIA

GONZALO BENAVIDES OYEDO E.I.R.L.
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